

DURÉE ET DATES

1 JOUR - 7 HEURES

FORMATION SUR
MESURE

> DATES A DÉTERMINER

...

BUREAUTIQUE
INFORMATIQUE
DIGITAL

///
**SAVOIR UTILISER
LINUX**
///

Contact Inscriptions

Catherine
Guyon
06.64.19.28.27
c.guyon@nievre.cci.fr

TARIFS

Sur mesure

NOUS CONSULTER

Le Campus by CCI Nièvre
74, Rue Faidherbe - 58000 NEVERS
E-mail : formation@nievre.cci.fr
Site Internet : nievre.cci.fr



PLANIFIER ET GÉRER SES PROJETS AVEC MS PROJECT

PUBLIC

Chefs de projets.
Membre d'une équipe, chargé de la planification ou de la gestion

PRÉREQUIS

être déjà sensibilisé à la gestion et au suivi de projets ou avoir suivi la formation théorique « Conduire un projet »

OBJECTIFS

Apprendre à utiliser un logiciel de planification de projets et de partage de ressources, pour garder un contrôle précis de tout projet.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Planifier les projets de l'entreprise avec un outil informatique performant

PROGRAMME

Principes et techniques

- problématique de la gestion de projet
- découpage d'un projet
- estimation
- techniques de planification

Création d'un projet

- calendrier
- saisie et gestion des tâches, jalons, relations et contraintes
- saisie des ressources
- affectation des ressources

Les tables

- définition
- gestion des tables

MÉTHODES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Apprentissage théorique avec applications sur micro-ordinateur.

ANIMATEUR

Cette formation est assurée par un spécialiste du domaine avec une expérience significative en entreprise et de pédagogie en formation
Nos formateurs sont sélectionnés et référencés selon un processus Qualité

SUIVI ET ÉVALUATION

Une attestation d'assiduité, une copie de la feuille d'émargement, un questionnaire de satisfaction ainsi qu'un questionnaire d'auto-évaluation pour mesurer l'atteinte des objectifs de la formation sont remis aux stagiaires en fin de journée.

Les filtres

- définition
- gestion des filtres

Gérer un projet

- affichage et rapport
- les audits et la résolution des conflits.
- pilotages de projets
- groupes de travail
- gestion multi-projets
- partage des ressources
- projets multiples

Conclusion